

**Адресная программа по герметизации стыков стеновых панелей
на 2014 год**

№ п/п	Адрес	№ дома	Квартира	Метраж, м.п.	Стоимость, тыс.руб.	Срок исполнения
1	Антоновская ул.	10	46	40	9,6	апрель
2	Антоновская ул.	6	50	40	9,6	апрель
3	Брюсовская ул.	5/2	66	40	9,6	апрель
4	Брюсовская ул.	20	44	40	9,6	апрель
5	Брюсовская ул.	24	13	40	9,6	апрель
6	Верности ул	50	78	40	9,6	апрель
7	Верности ул.	36	115,118	80	19,1	апрель
8	Верности ул.	36	66,69,124	120	28,7	апрель
9	Замшина ул.	11	80	40	9,6	апрель
10	Замшина ул.	35	7,61,99,100	160	38,2	апрель
11	Замшина ул.	38	9	40	9,6	апрель
12	Замшина ул.	68	9	40	9,6	апрель
13	Карпинского ул.	11/1	141	80	19,1	май
14	Карпинского ул.	11	36,95,99	120	28,7	май
15	Карпинского ул.	9/2	43	40	9,6	май
16	Карпинского ул.	13	79	40	9,6	май
17	Карпинского ул.	28/2	11	40	9,6	май
18	Карпинского ул.	28/3	29,97	80	19,1	май
19	Карпинского ул.	28/4	13,22	80	19,1	май
20	Карпинского ул.	34/6	180,39	80	19,1	май
21	Карпинского ул.	36/1	83	40	9,6	май
22	Карпинского ул.	36/2	97	40	9,6	май
23	Карпинского ул.	36/4	77	40	9,6	май
24	Карпинского ул.	38/2	151	80	19,1	май
25	Карпинского ул.	38/3	154	40	9,6	май
26	Карпинского ул.	23/2	80	40	9,6	май
27	Карпинского ул.	31/1	14,66	80	19,1	май
28	Ключевая ул.	7	77,78	80	19,1	июнь
29	Ключевая ул.	15	71	40	9,6	июнь
30	Марш. Блюхера пр.	35	30	40	9,6	июнь
31	Марш. Блюхера пр.	33	52	40	9,6	июнь
32	Меншиковский пр.	13/3	54	80	19,1	июнь
33	Меншиковский пр.	15/2	93	40	9,6	июнь
34	Мечникова пр.	3/1	20	40	9,6	июнь
35	Науки пр.	32	80	40	9,6	июнь
36	Науки пр.	18	139,135	80	19,1	июнь
37	Науки пр.	20	70	40	9,6	июнь
38	Науки пр.	26	43	40	9,6	июнь
39	Науки пр.	71/3	28,45	40	9,6	июнь
40	Науки пр.	79/1	36	40	9,6	июнь
41	Науки пр.	77/2	5	40	9,6	июнь
42	Пискаревский пр	46/2	96	40	9,6	июль
43	Полюстровский пр.	19/2	60	40	9,6	июль

44	Полюстровский пр.	25	33	40	9,6	июль
45	Полюстровский пр.	33/1	76,57,80	120	28,7	июль
46	Полюстровский пр.	35	100	40	9,6	июль
47	Руставели ул.	6	70,62	80	19,1	июль
48	Руставели ул.	10	94,11	80	19,1	июль
49	Руставели ул.	22/1	53	40	9,6	июль
50	Руставели ул.	22/3	49,94	80	19,1	июль
51	Руставели ул.	20	150	40	9,6	июль
52	Руставелли ул.	30	94	40	9,6	июль
53	Руставелли ул.	34	20,16	80	19,1	июль
54	Северный пр.	85/1	48,96	80	19,1	июль
55	Северный пр.	89/1	33	40	9,6	июль
56	Северный пр.	91/1	51,96	80	19,1	июль
57	Северный пр.	91/2	97	40	9,6	июль
58	Соф.Ковалевской ул.	11/1	70, л/кл	80	19,1	август
59	Соф.Ковалевской ул.	11/2	78	40	9,6	август
60	Соф.Ковалевской ул.	11/5	14	40	9,6	август
61	Соф.Ковалевской ул.	13/4	56	40	9,6	август
62	Соф.Ковалевской ул.	15/5	74	40	9,6	август
63	Соф.Ковалевской ул.	1/1	223	40	9,6	август
64	Соф.Ковалевской ул.	1/3	82	40	9,6	август
65	Соф.Ковалевской ул.	5/6	150,149	80	19,1	август
66	Соф.Ковалевской ул.	5/7	45,204,174,168	160	38,2	август
67	Соф.Ковалевской ул.	3/4	150,176	80	19,1	август
68	Соф.Ковалевской ул.	5/4	95,11,24,2 пар.	160	38,2	август
69	Федосеенко ул.	34	16,12	80	19,1	август
70	Федосеенко ул.	26	22,19	80	19,1	август
71	Федосеенко ул.	33	11	40	9,6	август
				4280	1022,9	
	Заявочный ремонт			1100	262,9	
	ИТОГО:			5380	1285,8	

